

Nº OPERAÇÃO 1066567-74	Nº SICONV 886406/2019	PROPONENTE TOMADOR Fundo Municipal de Saúde de Ipanguaçu	APELIDO EMPREENDIMENTO Reforma da Unidade Mista de Saúde de Ipanguaçu/RN	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde
---------------------------	--------------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
1.	Reforma de Unidade de Atenção Especializa	304.334,65	% Período:	15,22%	18,39%	22,31%	14,56%	14,93%	10,56%	3,27%	0,77%				
1.1.	Administração Local	9.744,96	% Período:	15,22%	18,39%	22,31%	14,56%	14,93%	10,56%	3,27%	0,77%				
1.2.	Serviços Preliminares	13.823,30	% Período:	100,00%											
1.3.	Demolições	6.118,25	% Período:	100,00%											
1.4.	Infraestrutura	24.886,45	% Período:	100,00%											
1.5.	Supraestrutura	75.282,21	% Período:		71,95%	28,05%									
1.6.	Paredes e Paineis	10.127,55	% Período:			100,00%									
1.7.	Revestimentos	21.351,40	% Período:			34,91%		65,09%							
1.8.	Pisos	20.642,41	% Período:					64,65%	35,35%						
1.9.	Pintura	9.640,97	% Período:							100,00%					
1.10.	Instalações Elétricas	15.033,74	% Período:			86,31%			13,69%						
1.11.	Instalações Hidrossanitárias	32.452,97	% Período:			3,54%	34,96%		61,50%						
1.12.	Cobertura	47.862,92	% Período:			26,93%	65,89%	7,18%							
1.13.	Esquadrias	14.142,49	% Período:					94,06%			5,94%				
1.14.	Combate a Incêndio e Pânico	1.150,44	% Período:								100,00%				
1.15.	Serviços Diversos	2.074,59	% Período:						86,35%		13,65%				
<b>Total: R\$ 304.334,65</b>				%:	15,22%	18,39%	22,31%	14,56%	14,93%	10,56%	3,27%	0,77%			
				Repasso:	38.042,74	45.968,21	55.763,68	36.393,85	37.323,83	26.396,88	8.181,69	1.929,12			
				Contrapartida:	8.268,16	9.990,66	12.119,60	7.909,79	8.111,91	5.737,06	1.778,20	419,27			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<b>Investimento:</b>	<b>46.310,90</b>	<b>55.958,87</b>	<b>67.883,28</b>	<b>44.303,64</b>	<b>45.435,74</b>	<b>32.133,94</b>	<b>9.959,89</b>	<b>2.348,39</b>			
				%:	15,22%	33,60%	55,91%	70,47%	85,40%	95,96%	99,23%	100,00%			
				Repasso:	38.042,74	84.010,95	139.774,63	176.168,48	213.492,31	239.889,19	248.070,88	250.000,00			
				Contrapartida:	8.268,16	18.258,82	30.378,42	38.288,21	46.400,12	52.137,18	53.915,38	54.334,65			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<b>Investimento:</b>	<b>46.310,90</b>	<b>102.269,77</b>	<b>170.153,05</b>	<b>214.456,69</b>	<b>259.892,43</b>	<b>292.026,37</b>	<b>301.986,26</b>	<b>304.334,65</b>			

Ipanguaçu-RN

Local

quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Data

PMV3.0.4

Responsável Técnico

Nome: Francisco das Chagas Ribeiro Junior

CREA/CAU: 211340000-6

ART/RRT: RN20210419192